
PLANNING  PID 

Tâches OCT NOV DEC JAN

Reviews
Rédaction état de l’art

Schématique

Routage

Commande PCB et composants 

Brasure

Programmation

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

Simulations (LTSpice, SIMBA)
Dimensionnement
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